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Architektur wird sichtbar durch Gebautes:
eine alte Weisheit, die den in grauer Theorie
griindelnden Kollegen so hiufig entgegen-
schldgt. Aber auf der Baustelle wird nicht
nur der abschliefSende Beweis des Entwurfs
erbracht. Sie ist der Ort, an dem Ingenieur-
disziplinen und Baugewerbe, Werkplaner
und Projektmanagement zusammentreffen,
um am konkreten Beispiel die Vorausset-
zungen fiir neue Architektur zu erproben.
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Die erste Baustelle

Regina Jost

Das Evangelische Gemeindehaus in
Schliichtern-Wallroth (Hessen) ist der er-
ste Auftrag fiir eine junge Architektin.
Sie lernt, wie wichtig es ist, die Talente
der Handwerker in Entwurf und Detailpla-
nung einzubeziehen - bis der letzte von
ihnen die Baustelle verlassen hat.

m »50 sicht doch gar kein Haus aus — und
l'.ll'u:t']l;lLlp[ ist es viel zu klein ...«, schmet-
tert der Wallrother Kirmesbursche von
seiner Biitte herunter.

Gelichter, Geklatsche ...

Ich versuche mich mit einem freundlich-
distanzierten Licheln und komme mir
vor wie ein Politiker bei einer Mainzer
Fastnachtssitzung. Natiirlich dirgere ich
mich trotzdem.

Schon als im April 1990 vom Kirchen-

vorstand der kleinen Kirchengemeinde

Wallroth der Beschlufl gefaflc wurde,
mich als Architektin fiir den Neubau des
Evangelischen Gemeindehauses zu beauf-
tragen, waren die ersten Hiirden zu neh-
men: Die von mir vorgeschlagenen Kolle-
gen fiir die drtliche Bauleitung waren bei-
de katholisch. Schliefflich entschied man
sich dann doch mit knapper Mehrheit fiir
Qualitdr starr Konfession, aber irgendwie
wurde mir damals bereits klar, daff dieser
Aufrrag weit iiber eine bauliche Architek-
tenaufgabe hinausgehen wiirde.

Auf der einen Seire stand eine sehr hete-
rogene Bauherrschaft, deren Vertreterin-
nen und Vertreter unterschiedliche Inter-
essen ve:'fn]glun. die zum Teil unverein-
bar waren (»... und alles noch ein bifichen
grisfler ...«), auf der anderen Seite die Lan-
deskirche als unerbittlich strenger Geld-
geber mit einem festgelegten Budget.
Dazu kam unser eigener hoher Anspruch
an uns selbst!

In langwierigen Diskussionen niherten
sich die Vorstellungen allmihlich einan-
der an: »... und der Jugendraum so unterm
Dach — vielleicht so ein Kriippelwalm-
dach ... und ein paar Dachgaupen ...«
»Sag bitte nicht mehr »Blechdach:, sonst
kriegen wir hier Arger ...«

Im groflen und ganzen verliuft die Arbeit
zusammen mit der Pfarrerin und dem
Kirchenvorstand trotzdem sehr konstruk-
tiv, und es kommt meist zu einer alle Be-
teiligte zufriedenstellende Losung, niche
zuletzt durch das grofle Engagement der
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Pfarrerin, die voll hinter dem Enowurf
stand.

Die komplizierten Eigentumsverhiltnisse
der Grundstiicke und die Entwicklung ei-
ner von der Landeskirche nachrriglich
angcardnercn Kosteneinsparungsvariante
(»... die Nachbargemeinden haben sich
beschwert, dalf wir [hnen zu viele Mirttel
bewilligt haben ...«}, nachdem der Bauan-
trag bereits eingereicht war, verzégerten
die Genehmigung um circa ein Jahr. In-
zwischen hatte der Bearbeiter dreimal ge-
wechselt. Immerhin konnten wir in dieser
Zeit ungeahnte Miflverstindnisse in den
behordlichen  Stellungnahmen  ausriu-
men, z.B. das vom Kreisbrandinspekrtor
geforderte Betondach fiir den eingeschos-
sigen Bauteil abwenden, eine grofiere Toi-
lettenansammlung verhindern und die
restlichen Auflagen bereits einarbeiten.
Da die Rohbauarbeiten sofort beginnen
konnten, konnte die Grundsteinlegung
schon vier Wochen spiiter, im September
1991, in der Vorplanung gefeiert werden.
Die festliche Urkunde wird in die Fen-
sterbriistung des Abstellraums eingemau-
ert; als ich protestieren will, fliistert mir
mein Partner ins Ohr: »Das mufit du ver-
stehen, ich glaube, die Urkunde ist noch
nicht fertig, die Fugen werden gar nicht
richtig verfiilltl«

Wieso sagt mir das keiner, denke ich und
schaue auf die Betonplatte, aus der die
Stiitzenbewehrung herausragt, unter an-
derem auch die der spiiter leidenschaftlich
umkimpfren Stiitze im Eingangsbereich.
An das, was sich unter dem Beton ab-
spielt, denke ich jerzt lieber nicht. Genau
und derailliert harte ich die Enowiisse-
rungsrohre positioniert, die Anzahl der
Bégen minimiert und logische und kurze
Verbindungen gesucht; der erste Schreck
auf der Baustelle: Quer unterm Haus
durch, in wilder Sternform, ragten mir
die Abwasserrohre entgegen. »Das ma-
chen die hier immer so«, sagt der Kollege,
und ich hoffe, daf Kunststoft wirklich
niemals kapurtgeht.

Ein bifichen entsetzt sind wir auch, als
wir die erste eingeschalte Stiitze begutach-
ten: Uber der Fertigschalung befindet
sich ein sonderbarer zimmermannsartiger
Verbau. »Naja«, sagt der driliche Bauun-
ternehmer, »die Stiitzenschalung, die wir
gekriegt haben, ist eben nicht lang genug
gewesen — da muflten wir uns etwas ein-
fallen lassen.«
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Beim Ausschalen kommt dann ein erwas
unbeholfen aussehendes Kapitell zum
Vorschein, und ich sehe jetzt schon den
Sichtbeton unter einer Spachtelung ver-
schwinden.

»Mal was anderes ...«, hére ich vom Zim-
mermann, als ich zum ersten Mal im Si-
gewerk erscheine. Wihrend wir die De-
tails durchgehen und er an seinem Reifi-
brett den Aufrif fir seinen Balkenzu-
schnitt macht, erfahre ich, dafl auch ihn
manchmal Horrorvisionen iiber mégliche
falsche Mafie und Berechnungen plagen —
und ich bin erleichtert, daf nicht nur ich
schlaflose Nichre habe.

Der Termin fiir das Richrfest ist auf den
11. 11. festgelegr; der Zimmermann ar-
beitet mirt seinen Leuten im eisigen No-
vembersturm auf dem Dach. »Ein bif-
chen Dachstuhl mufR man beim Richrfest
doch wenigstens sehen kénnen.« Die
Nachbarn bringen Korn und Kaffee fir
»die armen Jungs«. Vom Richtspruch der
Zimmerleute bin ich so geriihrr, daff mir
die Triinen kommen: »Die Erbauerin als
Meisterin anerkannt ...« ist fiir mich die
grofice Anerkennung.

Mit der kompletten Verschalung des Da-
ches schicken wir das Haus erst einmal in
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den Winterschlaf, withrend sich die éri-
liche Schreinerei auf die Produktion der
grofiflichigen Holzfassade vorbereitet.
Mittlerweile habe ich mich an kleinere
Aufregungen auf der Baustelle gewihne
(keine schlaflosen MNichte mehr) und die
Erkenntnis gewonnen, daff die Entwurfs-
phase erst wirklich abgeschlossen ist,
wenn alle Handwerker ihre Arbeit been-
det haben. Ich habe auch gelernt, daR es
besser ist, die Moglichkeiten und Fihig-
keiten der ausfiihrenden Firmen in die
endgiiltige Dertaillierung miteinzubezie-
hen, als die einmal gezeichnete Planung
zu erzwingen.

Eigentlich ist das Haus fiir alle Beteiligten
eine Herausforderung: ungewdshnlich fiir
die ausfithrenden &rtlichen Firmen, unge-
wohnlich fir die Dorfbewohner (Hir eini-
ge ist das Walmdach schon eine kleine
Revolution). Und ungewéhnlich niche
zuletzr auch fir uns, da wir uns an die
Ungewdhnlichkeit dieses Hauses erst ge-
wohnen mufiten.

Nachwort: Im Frithling 1993 bekomme
ich zur Rechtfertigung meiner Stiitze im
Eingangsbereich (»... wir kommen mit
dem Bagger und reiffen sie weg ...«) Un-
terstiitzung von ungeahnter Seite. Ein
junger Stier, in friihlingshafrem Uber-
mut, »besichtigt« den Bau, rennt durch
den Eingang hinein und wieder hinaus —
freilich, ohne sich an der Stirze zu
stoflen. m
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